RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO

Coordenadorias Regionais I a VII | Biênio 2024/2025

1. Síntese executiva

O levantamento compreende 49 planos de ação distribuídos entre sete Coordenadorias Regionais. Conforme a classificação do relatório consolidado do Sistema INOVA, todos os planos estão registrados como concluídos: 44 têm data final completa e 5 não possuem data completa de conclusão. Os gráficos de pizza destacam essa diferença documental, sem caracterizar ausência de data como pendência de execução.

Coordenadoria	Planos	Concluídos com data	Concluídos sem data	Não concluídos
Regional I	4	1	3	0
Regional II	24	23	1	0
Regional III	4	4	0	0
Regional IV	4	4	0	0
Regional V	5	5	0	0
Regional VI	5	5	0	0
Regional VII	3	2	1	0
TOTAL	49	44	5	0


Distribuição geral: 44 planos concluídos com data completa (89,8%); 5 planos concluídos sem data completa (10,2%); nenhum plano expressamente classificado como não concluído no quadro de referência.

Critério metodológico: cada linha representa um plano de ação, não uma atividade interna. A data de conclusão corresponde à mais recente data efetiva quando todas as atividades estão feitas e datadas; sem informação integral, o relatório registra “Concluído sem data completa”, não sendo presumida qualquer data.

2. Detalhamento por Coordenadoria Regional

Coordenadoria Regional I

Total de planos de ação: 4 | Concluídos com data: 1 | Concluídos sem data completa: 3 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/08/2025	30/09/2025
2. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA dos RIOS ITAUNAS E SÃO MATEUS	08/01/2024	Concluído sem data completa
3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	08/01/2024	Concluído sem data completa
4. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS	08/01/2024	Concluído sem data completa

Coordenadoria Regional II

Total de planos de ação: 24 | Concluídos com data: 23 | Concluídos sem data completa: 1 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIO DOCE	08/01/2024	18/12/2025
2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	08/01/2024	Concluído sem data completa
3. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: AGERH	01/03/2025	19/03/2025
4. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: MARILÂNDIA	08/01/2024	13/06/2024
5. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: PANCAS	08/01/2024	13/06/2024
6. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: RIO BANANAL	08/01/2024	13/06/2024
7. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO DOMINGOS DO NORTE	08/01/2024	13/06/2024
8. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ÁGUIA BRANCA	08/01/2024	13/06/2024
9. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO GABRIEL DA PALHA	08/01/2024	13/06/2024
10. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: VILA VALÉRIO	08/01/2024	13/06/2024
11. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ITAGUAÇU	08/01/2024	13/06/2024
12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ITARANA	08/01/2024	13/06/2024
13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: COLATINA	08/01/2024	09/09/2024
14. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO ROQUE DO CANAÃ	08/01/2024	13/06/2024
15. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: GOVERNADOR LINDEMBERG	08/01/2024	13/06/2024
16. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: JAGUARÉ	08/01/2024	13/06/2024
17. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: LINHARES	08/01/2024	13/06/2024
18. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SOORETAMA	08/01/2024	13/06/2024
19. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: AFONSO CLÁUDIO	08/01/2024	13/06/2024
20. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: BAIXO GUANDU	08/01/2024	13/06/2024
21. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: BREJETUBA	08/01/2024	13/06/2024

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
22. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: LARANJA DA TERRA	08/01/2024	13/06/2024
23. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/02/2025	10/11/2025
24. ESTRUTURAÇÃO DA AGERH	01/02/2025	18/12/2025

Coordenadoria Regional III

Total de planos de ação: 4 | Concluídos com data: 4 | Concluídos sem data completa: 0 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIACHO E REIS MAGOS	23/02/2024	18/12/2025
2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	23/02/2024	15/12/2025
3. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS	23/02/2024	23/08/2024
4. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/03/2025	30/08/2025

Coordenadoria Regional IV

Total de planos de ação: 4 | Concluídos com data: 4 | Concluídos sem data completa: 0 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. FORTACECIMENTO DO CBH RIO JUCU	23/02/2024	10/12/2025
2. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIO JUCU	23/02/2024	15/10/2024
3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	23/02/2024	11/11/2025
4. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/08/2025	29/09/2025

Coordenadoria Regional V

Total de planos de ação: 5 | Concluídos com data: 5 | Concluídos sem data completa: 0 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. Fórum Regional dos Coordenadores das Bacias Hidrográficas	23/02/2024	23/02/2024
2. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA	01/08/2025	25/11/2025
3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	23/02/2024	19/11/2025
4. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS	23/02/2024	16/05/2024
5. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/08/2025	15/09/2025

Coordenadoria Regional VI

Total de planos de ação: 5 | Concluídos com data: 5 | Concluídos sem data completa: 0 | Não concluídos: 0




Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. FORTALECIMENTO DOS CBHs RIO NOVO E BENEVENTE	01/03/2025	25/11/2025
2. UNIFICAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS BENEVENTE E RIO NOVO	23/05/2024	17/12/2025
3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	23/05/2024	15/12/2025
4. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS	23/05/2024	16/10/2024
5. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/08/2025	15/10/2025

Coordenadoria Regional VII

Total de planos de ação: 3 | Concluídos com data: 2 | Concluídos sem data completa: 1 | Não concluídos: 0



Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS ITABAPOANA E ITAPEMIRIM	23/02/2024	12/12/2025
2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	23/02/2024	Concluído sem data completa
3. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/08/2025	30/08/2025

3. Ressalvas de integridade dos dados

O relatório original aponta registros sem datas completas em planos das Regionais I, II e VII. Também identifica datas de início inválidas em atividades das Regionais II, IV e VI. As datas não foram estimadas, e as informações consolidadas foram reproduzidas conforme a fonte.

- Regional I: planos 2, 3 e 4 possuem atividades feitas sem data de conclusão.
- Regional II: plano 2 possui uma atividade feita sem data; há registros de início inválidos em atividades dos planos 1 e 24.
- Regional IV: há registro de início inválido em uma atividade do plano 3.
- Regional VI: há registro de início inválido em uma atividade do plano 2.
- Regional VII: plano 2 possui uma atividade feita sem data.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADOR GERAL - BACIA HIDROGRÁFICAS - 24/25

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Coordenadores Regionais e Temáticos com objetivo de contribuir para implementação de medidas preventivas, recuperatórias e compensatórias, bem como para a apuração de responsabilidade por danos ambientais e no desencadeamento de ações integradas e interdisciplinares a fim de mitigar e prevenir as Mudanças Climáticas, almejando a implementação de medidas que minimizem o impacto dessas mudanças sobre o ambiente e a sociedade Capixaba

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Responsável pelo projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

::: Plano de Ações

1. COORDENAR AS AÇÕES DAS CORRDENADORIAS REGIONAIS E TEMÁTICAS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Palestrante evento Fórum Cood. Regional Bacia Rio Santa Maria Vitória

Palestra sobre as ações da Coordenadoria Geral no Forum da Coordenadoria Regional da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória

- **Responsável:** Marcelo Lemos Vieira
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 20/02/2024
- **Prev Fim:** 23/02/2024
- **Conclusão:** 23/02/2024

1.2. Temática Resíduos Sólidos

Reunião com os Coordenador Temática Resíduos Sólidos

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 03/07/2024
- **Conclusão:** 03/07/2024

1.3. Temática Defesa e Proteção da Fauna

Reunião com os Coordenador Temática Defesa e Proteção da Fauna

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 03/07/2024
- **Conclusão:** 03/07/2024

1.4. Temática Patrimônio Histórico e Cultural

Reunião Temática Patrimônio Histórico e Cultural

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 04/07/2024
- **Conclusão:** 04/07/2024

1.5. Coordenadoria Regional V Santa Maria da Vitória

Reunião Regional Santa Maria da Vitória

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 04/07/2024
- **Conclusão:** 04/07/2024

1.6. Temática Educação Ambiental

Reuniões Coordenador Temática Educação Ambiental

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 11/07/2024
- **Conclusão:** 17/07/2024

1.7. Regional Jucu

Coordenadoria Regional IV Jucu

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 02/03/2024
- **Prev Fim:** 18/07/2024
- **Conclusão:** 25/07/2024

1.8. Regional Riacho e Reis Magos

Reuniões Coordenador Regional Riacho e Reis Magos

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 18/07/2024
- **Conclusão:** 22/07/2024

1.9. Temática de Gestão de Riscos e Desastre Naturais

Reunião Coordenadoria Temática de Gestão de Riscos e Desastre Naturais

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 24/07/2024
- **Conclusão:** 24/07/2024

1.10. Regional Guarapari, Benevente e Rio Novo do Sul

Reunião Coordenadoria Regional Guarapari, Benevente e Rio Novo do Sul

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 25/07/2024
- **Conclusão:** 25/07/2024

1.11. Regional Itaúnas e São Mateus

Reunião Coordenadoria Regional Itaúnas e São Mateus

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 25/07/2024
- **Conclusão:** 25/07/2024

1.12. Temática UCs e Regional Itapemirim e Itabapoana

Coordenadoria Temática UCs e Regional Itapemirim e Itabapoana

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 02/03/2024
- **Prev Fim:** 20/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

1.13. Reunião para preparar os Planos de Atuação das Coordenadorias Regionais

Reunião para preparar os Planos de Atuação das Coordenadorias Regionais

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 07/01/2025
- **Prev Fim:** 10/01/2025
- **Conclusão:** 10/01/2025

1.14. Reunião com Coordenadoria de Proteção à Fauna

Reunião com Coordenadoria de Proteção à Fauna

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025
- **Prev Fim:** 05/02/2025
- **Conclusão:** 05/02/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL II - 24/25 - RIO DOCE

Tipo: Iniciativa
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
KÁSSIA LENE DE P. N. BENTO
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Responsável pelo projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

::: Plano de Ações

1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIO DOCE

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Reunião Coordenadoria Reg. II e representantes AGERH

Discutir melhorias necessárias ao funcionamento e representação dos comitês de Bacia do Rio Doce. As melhorias constam nos itens 2 a 7 abaixo descritos

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 04/03/2024
- **Conclusão:** 04/03/2024

1.2. Reunião com Coordenadoria da Bacia do Rio Itapemirim

Participação em Oficina de Planejamento Rio Vivo das Bacias Santa Maria e Santa Joana

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/0204
- **Prev Fim:** 20/05/2024
- **Conclusão:** 20/05/2024

1.3. Reunião com AGERH sobre Mobilização Social

Reunião com AGERH sobre Mobilização Social na Bacia Hidrográfica de Pontões e Lagoas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 27/05/2024
- **Prev Fim:** 27/05/2024
- **Conclusão:** 27/05/2024

1.4. Resposta da AGERH após envio da ATA

60 dias a contar do dia 28/03/2023

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

1.5. Reunião da Coordenadora junto AGERH

Reunião Coordenadoria da Bacia com Diretor e equipe da AGERH para discutir ação de melhorias para os comitês e elaboração de diretrizes para plano de conservação de agua (c/ata) para a bacia hidrográfica do Rio Doce

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 13/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

1.6. Reunião Coordenadoria da Bacia/CAOA, 12ª PJCV e Equipe da SEAMA

Reunião Coordenadoria da Bacia/CAOA, 12ª PJCV e Equipe da SEAMA para analisar minuta de cobrança pelo uso da água (ata em exame da 12PJCV)

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 14/06/2024
- **Conclusão:** 14/06/2024

1.7. Reunião Coordenadoria de Bacia com AGERH e Gerência de águas da ANA

Reunião Coordenadoria de Bacia com AGERH e Gerência de águas da ANA- Agência Nacional de bacias para discutir modelo de cobrança pelo uso da agua em Minas Gerais, via decreto.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 19/06/2024
- **Conclusão:** 19/06/2024

1.8. Reunião na sede da Federação da Agricultura

Reunião Presencial na sede da Federação da Agricultura- Sensibilização política para cobrança pelo uso da água.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 05/09/2024
- **Conclusão:** 05/09/2024

1.9. Reunião com Secretário de Agricultura de Colatina

Reunião por WhatsApp, com Secretário de Agricultura de Colatina sobre Plano de Conservação de Água e manejo do solo.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 09/09/2024
- **Conclusão:** 09/09/2024

1.10. Reunião presencial servidora AGERH

Reunião presencial servidora AGERH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 03/12/2024
- **Conclusão:** 03/12/2024

1.11. Reunião Comitê do Barra Seca

Reunião Comitê do Barra Seca

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 06/12/2024
- **Conclusão:** 06/12/2024

1.12. AGERH: Assistência Técnica

Solução informada pela AGERH sobre a indicação formalmente um servidor efetivo para cada um dos 04 CBHs pertencentes a Bacia do Rio Doce a fim de garantir debates com orientação técnica aos integrantes do Comitê

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 10/12/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

1.13. AGERH: Mobilização Social

Solução informada pela AGERH a fim da promoção de Mobilização Social para convencimento de instituições de ensino, representantes da sociedade, além de usuários a integrar os comitês pertencente a Bacia do Rio Doce

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 10/12/2024
- **Conclusão:** 26/11/2024

1.14. AGERH: Programa de Capacitação

Entrega pela AGERH de um programa de capacitação periódica dos membros dos comitês, que não se restrinja a eventos isolados da ANA e AGERH;

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 10/12/2024
- **Conclusão:** 26/11/2024

1.15. AGERH: Setor único CBH

Solução apresentada pela AGERH a respeito da criação de um setor único e fixo, responsável para tratar de assuntos dos comitês, a quem os membros possam se reportar com segurança e garantia de retorno das demandas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 10/12/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

1.16. Reunião Coordenadorias de Bacia Hidrográfica

Avaliação das metas atingidas e discussão novas ações. https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2ZiNWQ1MTUtY2QyNi00YzQ3LTg1NGMtODg1MjYwZDIzMfcf5-41e8-9c48-c27db452d6dd%22%2c%22Oid%22%3a%22819a5653-9ee1-4e70-a08e-45328c218dc7%22%7d

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 11/12/2024
- **Conclusão:** 11/12/2024

1.17. Reunião presencial AGERH

formalização do processo de operacionalização da Cobrança na Bacia do rio Guandu

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 19/12/2024
- **Conclusão:** 19/12/2024

1.18. Atendimento via telefone do Presidente

Atendimento via telefone do Presidente da Agência do Rio Doce, Sr. Junior Loss para discutir atuação da Agência quanto à cobrança pelo uso da água do ES e benefícios aos comitês.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 07/01/2025
- **Prev Fim:** 08/01/2025
- **Conclusão:** 08/01/2025

1.19. Atendimento via telefone do servidor da AGERH

Atendimento via telefone do servidor da AGERH , Gerente de Planejamento, para orientações sobre andamento do processo de aprovação do decreto de cobrança pelo uso da água.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 07/01/2025
- **Prev Fim:** 10/01/2025
- **Conclusão:** 10/01/2025

1.20. Reunião com servidor do CAOA

Reunião com servidor do CAOA para acréscimo de ações aos planos de bacia

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2025
- **Prev Fim:** 31/01/2025
- **Conclusão:** 31/01/2025

1.21. Atendimento telefônico

Atendimento telefônico - Presidente da Agência delegatária da Bacia do Rio Doce - Sr. Júnior Loss, sobre a prestação de serviço de secretaria executiva para o comitê do Guandu, independente do recebimento de valores da cobrança.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025
- **Prev Fim:** 14/02/2025
- **Conclusão:** 14/02/2025

1.22. Projeto de Instalação de Tensiômetros na Bacia Hidrográfica de Santa Maria

Reunião presencial – Projeto de Instalação de Tensiômetros na Bacia Hidrográfica de Santa Maria – engajamento com Representante da empresa Fiore.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025
- **Prev Fim:** 18/02/2025
- **Conclusão:** 18/02/2025

1.23. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes dos CBHs, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 14/03/2025

1.24. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente dos CBHs, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 14/03/2025

1.25. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos CBHs, por ofício aos presidentes dos CBHs, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 30/03/2025

1.26. Participar de reuniões CBHs

COORDENADOR: Participar, na medida da possibilidade, da 1ª reunião do ano junto aos CBHs e solicitar o Plano de trabalho para 2025

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 27/05/2025

1.27. Enviar Documentação CAOA

Enviar os documentos (calendários das reuniões, convocatórias e atas) para o CAOA alimentar o sistema INOVA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/04/2025
- **Conclusão:** 27/05/2025

1.28. Curso capacitação membros CBHs

Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

1.29. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos Presidentes dos CBHs um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Marilândia (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.2. 2. Marilândia (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.3. 1. Alto Rio Novo (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.4. 2. Alto Rio Novo (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 29/04/2024

2.5. 1. Pancas (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de

Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 09/04/2024

2.6. 2. Pancas (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 09/04/2024

2.7. 1. Rio Bananal (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.8. 2. Rio Bananal (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.9. 1. São Domingos do Norte (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.10. 2. São Domingos do Norte (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.11. 1. Águia Branca (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 24/04/2024

2.12. 2. Águia Branca (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 24/04/2024

2.13. 1. São Gabriel da Palha (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.14. 2. São Gabriel da Palha (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024

- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.15. 1. Vila Valério (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.16. 2. Vila Valério (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 29/07/2024

2.17. 1. Itaguaçu (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.18. 2. Itaguaçu (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.19. 1. Itarana (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 31/12/2024

2.20. 2. Itarana (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 25/11/2024

2.21. 1. Colatina (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.22. 2. Colatina (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.23. 1. São Roque do Canaã (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.24. 2. São Roque do Canaã (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.25. 1. Governador Lindeberg (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.26. 2. Governador Lindeberg (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.27. 1. Jaguaré (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.28. 2. Jaguaré (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.29. 1. Linhares (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 14/05/2024

2.30. 2. Linhares (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 14/05/2024

2.31. 1. Sooretama (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.32. 2. Sooretama (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.33. 1. Afonso Claudio (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.34. 2. Afonso Claudio (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.35. 1. Baixo Guandú (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.36. 2. Baixo Guandú (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.37. 1. Brejetuba (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.38. 2. Brejetuba (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.39. 1. Laranja da Terra (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico 2. Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 3. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 4. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.40. 2. Laranja da Terra (PA)

1. Solicitar enviar o número do PA ao Coordenador Regional 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 31/12/2024
- **Conclusão:** 01/04/2024

2.41. Identificar municípios

NUCAT: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 30/07/2025

2.42. Levantamento de Informações - legislação municipal de interligação do esgoto

NUCAT fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 30/07/2025

2.43. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental

MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

2.44. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

2.45. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 2ª remessa

CO COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

2.46. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 2ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

3. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: AGERH

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. Reunião junto a AGERH

Reunião junto a AGERH (dia 15/03/24 as 15hs) para tratar do Plano estratégico voltado à conservação de água, ao uso racional, reuso e destinação final, assim como sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 18/03/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

4. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: MARILÂNDIA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

5. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: PANCAS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

6. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: RIO BANANAL

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem

como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

7. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO DOMINGOS DO NORTE

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

7.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

8. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ÁGUIA BRANCA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

8.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

9. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO GABRIEL DA PALHA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

9.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

10. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: VILA VALÉRIO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

10.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

11. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ITAGUAÇU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

11.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: ITARANA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

12.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: COLATINA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

13.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

13.2. Reunião com Secretário de Agricultura de Colatina

Reunião por WhatsApp, com Secretário de Agricultura de Colatina sobre Plano de Conservação de Água e manejo do solo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 09/09/2024
- **Conclusão:** 09/09/2024

14. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SÃO ROQUE DO CANAÂ

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

14.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

15. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: GOVERNADOR LINDEMBERG

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

15.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição

Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

16. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: JAGUARÉ

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

16.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

17. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: LINHARES

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

17.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

18. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: SOORETAMA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

18.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito

- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

19. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: AFONSO CLÁUDIO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

19.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

20. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: BAIXO GUANDU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

20.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

21. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: BREJETUBA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

21.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

22. PLANO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS: LARANJA DA TERRA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

22.1. Promover reunião com AGERH

Buscar orientações sobre o modelo do Plano de conservação de água, uso racional, reuso e destinação final, bem como sobre a inserção de reuso de águas cinzas, nas Leis Orgânicas Municipais como determinado da Constituição Estadual.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 08/01/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 13/06/2024

23. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

23.1. Reunião Agerh - Fiscalização e acompanhamento das outorgas (presencial).

Reunião Agerh - Fiscalização e acompanhamento das outorgas (presencial).

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025
- **Prev Fim:** 10/02/2025
- **Conclusão:** 10/02/2025

23.2. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica do Rio Doce (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 30/04/2025

23.3. Reunião com Luiz Bof para resposta sobre lançamento e Captação Outorga

NUCAT: reunião com Luis Bof para ajuste no Observatório Ambiental

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/06/2025
- **Prev Fim:** 15/06/2025
- **Conclusão:** 15/06/2025

23.4. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

23.5. Enviar listagens das outorgas e peças aos PJN

COORDENADOR: Encaminhar listagens das outorgas e peças aos PJN, orientando a instauração de PA para acompanhamento do cumprimento das condicionantes da outorga de captação e lançamento, fazendo contato com o PNJ a fim de esclarecer o tema e sua relevância

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 10/11/2025

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL III - 24/25 - LITORAL CENTRO NORTE

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Convidado
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça de Aracruz
ELIZELTON CODECO PARREIRAS
Integrante do projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça de Aracruz
RODRIGO KOELER GURTLER
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
STEFANI NASCIMENTO SCHREDER
Convidado
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIACHO E REIS MAGOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Instauração procedimento GAMPES

FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIACHO E REIS MAGOS

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 12/06/2024
- **Conclusão:** 12/06/2024

1.2. Reunião junto aos CBH Riacho e Reis Magos

Tratar de assuntos pertinentes as ações a serem realizadas durante o Biênio 2024 / 2025 previstas no Manual Operativo – MOP.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024
- **Conclusão:** 28/06/2024

1.3. Reunião CBH Riacho e Reis Magos

Reunião a ser realizada na Promotoria de Aracruz em agosto de 2024 para REINÍCIO das atividades do Comitês com a presenças: Diretoria CHS, colegiado CBH, Promotor de Justiça e Coordenador Regional II (Dr. Rodrigo), AGERH

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 10/10/2024
- **Conclusão:** 09/10/2024

1.4. Reunião para análise da convocatória sobre anuência das 12 ETEs de Serra

Reunião para análise da convocatória sobre anuência das 12 ETEs de Serra

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 13/11/2024
- **Conclusão:** 13/11/2024

1.5. Edital de convocação para reunião extraordinária

Convocação a plenária do CBH Litoral centro Norte para participar da 37ª reunião extraordinária para tratar assuntos pertinentes

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 14/11/2024
- **Conclusão:** 14/11/2024

1.6. Ata da reunião realizada em 14/11/2024

Ata da reunião realizada em 14/11/2024 que tratou dos assuntos - 12 ETEs de Serra - Plano de bacia e MOP

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/12/2024
- **Conclusão:** 15/12/2024

1.7. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 30/04/2025
- **Conclusão:** 07/04/2025

1.8. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 30/04/2025
- **Conclusão:** 07/04/2025

1.9. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto ao CBH, por ofício aos presidentes dos CBHs, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 30/04/2025
- **Conclusão:** 07/04/2025

1.10. Enviar documentos NUCAT – INOVA

COORDENADOR: Enviar os documentos (calendários das reuniões, convocatórias e atas) para o CAOA alimentar o sistema INOVA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 04/06/2025

1.11. Requerer, via ofício, reunião junto ao CBH

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH Litoral Centro, reunião (on line) com a participação dos componentes do CBH, AGERH, CAOA e Coord. Reg. IIIpara tratar: • Calendário de reuniões 2025 • Preparação para nova eleição do CBH • Outros assuntos pertinentes ao CBH

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 14/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

1.12. Curso capacitação membros CBHs

Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

1.13. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos Presidentes do CBH um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Aracruz (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 12/06/2024

2.2. Instauração procedimento GAMPES

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 12/06/2024
- **Conclusão:** 12/06/2024

2.3. 2. Fundão (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

2.4. 3. Ibiraçu (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

2.5. 4. João Neiva (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024

- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

2.6. Identificar municípios

COORDENADOR: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 30/05/2025

2.7. Cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação

COORDENADOR: impulsionar os PJNs no sentido de cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação do PMSB no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 30/05/2025

2.8. Fazer levantamento e recomendação aos PJNs

NUCAT: fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 15/05/2025

2.9. Envio do Processo Administrativo (PA) de revisão de Fundão

PJN enviará ao COORDENADOR o número do Processo Administrativo (PA) de acompanhamento do processo de revisão de Fundão

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 15/09/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

2.10. PMSB Fundão

COORDENADOR oficiar ao Promotor de Justiça (PJN) do município de Fundão orientando a acompanhar e cobrar o andamento da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que pode ser feito por meio de Processo Administrativo (PA) a ser instaurado ou outro procedimento em andamento, com foco na fiscalização e no progresso das ações previstas no plano

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 30/09/2025

2.11. Recomendação de criação de legislação interligação do esgoto na rede coletora

COORDENADOR De posse do diagnóstico elaborado pelo CAOA (tabela acima), encaminhará ao PJN de Fundão minuta de recomendação ao poder público municipal para criação e aprovação da legislação que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível no município e instaurará um PA de acompanhamento. acompanhamento. Para os casos dos domicílios não ligados a rede coletora de esgoto disponível, solicitará ao Poder público municipal que fiscalize os imóveis constantes na lista acima enviada para que façam a ligação na rede coletora disponível

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/10/2025
- **Prev Fim:** 30/10/2025
- **Conclusão:** 15/10/2025

2.12. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 01/12/2025

2.13. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 01/12/2025

2.14. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 2ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga,

tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

2.15. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 2ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

3. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 2. Aracruz (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um Inquérito Civil 2. Enviar o número do Inquérito Civil ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 12/06/2024

3.2. Instauração procedimento GAMPES

PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 12/06/2024
- **Conclusão:** 12/06/2024

3.3. 1. Ibiraçu (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de

Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um Inquérito Civil 2. Enviar o número do Inquérito Civil ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

3.4. 3. Fundão (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um Inquérito Civil 2. Enviar o número do Inquérito Civil ao CAOA

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 23/08/2024

4. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica do Rio Riacho e Reis Magos (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 30/03/2025

4.2. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 30/08/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL IV - 24/25 - JUCU

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Convidado
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
DAYANA DOS SANTOS GONÇALVES
Integrante do projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça Cível de Serra
RONALDO GONÇALVES DE ASSIS
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
STEFANI NASCIMENTO SCHREDER
Convidado
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
YAN DOS SANTOS LUCAS
Convidado
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. FORTACECIMENTO DO CBH RIO JUCU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Solicitar relatório a CESAN

Item 9º: Solicitar relatório a CESAN a respeito da identificação e georreferenciamento das propriedades urbanas que margeiam o rio JUCU e seus afluentes dos imóveis que não estejam ligados a rede coletora de esgoto

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/09/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

1.2. Secretaria executiva do CBH Rio Jucu

Item 5º: Dotar a secretaria executiva do CBH Rio Jucu de estrutura necessária para o seu regular funcionamento (AGERH será agência provisória) solicitar informação por meio de um ofício formal

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 29/11/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

1.3. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 29/09/2025

1.4. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025

- **Conclusão:** 29/09/2025

1.5. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto ao CBH, por ofício ao presidente dos CBH, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 29/09/2025

1.6. Curso capacitação membros CBHs

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 19/12/2025
- **Conclusão:** 10/12/2025

1.7. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos Presidentes dos CBHs um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 19/12/2025
- **Conclusão:** 10/12/2025

2. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIO JUCU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 6. Reunião à Promotora de justiça de Viana

Reunião para alinhamento das ações a serem executadas em conjunto para melhoria da qualidade dos Recursos Hídricos no Município de Viana

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/10/0024
- **Conclusão:** 15/10/2024

2.2. 1. Reunião do Coordenador com os Promotores de Justiça Naturais

Alinhamento das estratégias a serem realizadas para a conclusão do ACP nº 0012458-86.2016.8.08.0035

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 09/02/2024
- **Conclusão:** 02/09/2024

2.3. 2. Envio de Ofícios para as Diretorias da AGERH e do IDAF

Convidando as diretorias para participar de reunião telepresencial, via teams, no dia 19 de abril de 2024, às 10 horas, juntamente com a presença da AGERH e IDAF. Pauta AGERH: 1) Licenciamento ambiental de atividades, como a pecuária extensiva, que geram um alto volume de carga orgânica que são lançados prejudicando a qualidade da águas nos rios da região Serrana do Estado do Espírito Santo; 2) Licenciamento ambiental para atividades voltadas a retenção de grandes quantidades de água, como barragens. Pauta IDAF: 1) Licenciamento ambiental de atividades, como a pecuária extensiva, que geram um alto volume de carga orgânica que são lançados prejudicando a qualidade da águas nos rios da região Serrana do Estado do Espírito Santo; 2) Licenciamento ambiental para atividades voltadas a retenção de grandes quantidades de água, como barragens.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 01/03/2024
- **Conclusão:** 05/03/2024

2.4. 3. Reunião com IDAF e AGERH

PAUTAS: Convidando as diretorias para participar de reunião telepresencial, via teams, no dia 19 de abril de 2024, às 10 horas, juntamente com a presença da AGERH e IDAF. Pauta AGERH: 1) Licenciamento ambiental de atividades, como a pecuária extensiva, que geram um alto volume de carga orgânica que são lançados prejudicando a qualidade da águas nos rios da região Serrana do Estado do Espírito Santo; 2) Licenciamento ambiental para atividades voltadas a retenção de grandes quantidades de água, como barragens. Pauta IDAF: 1) Licenciamento ambiental de atividades, como a pecuária extensiva, que geram um alto volume de carga orgânica que são lançados prejudicando a qualidade da águas nos rios da região Serrana do Estado do Espírito Santo; 2) Licenciamento ambiental para atividades voltadas a retenção de grandes quantidades de água, como barragens.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 19/04/2024
- **Conclusão:** 19/04/2024

2.5. 4. Reunião Promotores de Justiça da Bacia Jucu

Debater próximas demandas a serem requeridas junto ao CBH

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/06/2024

- **Conclusão:** 06/06/2024

3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Vila Velha (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.2. 2. Cariacica (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.3. 3. Viana (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.4. 4. Domingos Martins (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024

- **Conclusão:** 16/05/2024

3.5. 5. Marechal Floriano (status PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.6. 6. Viana (status PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/09/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

3.7. 7. Domingos Martins (status PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/09/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

3.8. 8. Vila Velha (status PMSB)

Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/09/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

3.9. 9. Cariacica (status PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/09/2024

- **Conclusão:** 15/09/2024

3.10. 10. Marechal Floriano (status PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 15/09/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

3.11. Identificar municípios

COORDENADOR: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 25/07/2025
- **Conclusão:** 25/07/2025

3.12. Fazer levantamento e recomendação interligação do esgoto domiciliar aos PJNs

NUCAT: fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 30/07/2025

3.13. Cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação

COORDENADOR: impulsionar os PJNs no sentido de cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação do PMSB no município (Vila Velha e marechal Floriano)

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/9025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 29/09/2025

3.14. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito

- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

3.15. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

4. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

4.2. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica do Rio Jucu (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 29/09/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL V - 24/25 - SANTA MARIA DA VITÓRIA

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Convidado
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
CLEIRE MARANHÃO ROQUE DIAS
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça de Santa Leopoldina
JEFFERSON VALENTE MUNIZ
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Coordenadoria Regional V (R2) - Bacia Hidrográfica do Rio Jucu e Santa Maria da Vitória
RAPHAEL PUCCINI DE SOUZA
Integrante do projeto
(27) 3266-1105

::: Plano de Ações

1. Fórum Regional dos Coordenadores das Bacias Hidrográficas

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Realização do evento na data de 22 e 23 de fevereiro de 2024

Palestras e painéis com autoridades e técnicos relacionados a temática ambiental.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 23/02/2024
- **Conclusão:** 23/02/2024

2. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

2.2. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício ao presidente do CBH, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

2.3. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto ao CBH, por ofício ao presidente dos CBH, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito

- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

2.4. Curso capacitação membros CBHs

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 25/11/2025

2.5. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: RRequerer junto aos Presidentes dos CBHs um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 25/11/2025

3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Santa Maria Jetibá (Plano de Saneamento Básico) Cópia de

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.2. 1. Vitória (Plano de Saneamento Básico)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024

- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.3. 1. Serra (Plano de Saneamento Básico)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.4. 1. Santa Leopoldina (Plano de Saneamento Básico)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

3.5. 1. Vitória (Plano de Saneamento Básico)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 21/11/2024

3.6. 1. Serra (Plano de Saneamento Básico)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 21/11/2024

3.7. 1. Santa Leopoldina (Plano de Saneamento Básico)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 16/12/2024

3.8. 1. Santa Maria Jetibá (Plano de Saneamento Básico)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 21/11/2024

3.9. Identificar municípios

COORDENADOR: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 30/07/2025

3.10. Fazer levantamento e recomendação aos PJNs interligação do esgoto domiciliar na rede

NUCAT fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 30/07/2025

3.11. Cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação

COORDENADOR: impulsionar os PJNs no sentido de cobrar o andamento do Processo de revisão ou publicação do PMSB no município de Serra

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

3.12. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga,

tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

3.13. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

3.14. Enviar PA de acompanhamento de Serra

PJN enviará ao COORDENADOR o número do Processo Administrativo (PA) de acompanhamento de Serra

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 19/11/2025

3.15. Processo Administrativo (PA) para INOVA

Solicitar ao PJN o envio do número do Processo Administrativo (PA) referente ao acompanhamento do Plano de Trabalho das ETEs para inserção no Sistema IINOVA pelo CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 15/12/2025
- **Conclusão:** 10/11/2025

4. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 4. Santa Maria de Jetibá (Plano de Redução de Riscos) Cópia de

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

4.2. 1. Vitória (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

4.3. 2. Serra (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

4.4. 3. Santa Leopoldina (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/05/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

4.5. 3. Santa Leopoldina (Plano de Redução de Riscos)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 16/05/2024

5. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

5.2. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL VI - 24/25 - BENEVENTE, RIO NOVO E GUARAPARI

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Convidado
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
CLEIRE MARANHÃO ROQUE DIAS
Convidado
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça de Anchieta
ROBSON SARTÓRIO CAVALINI
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. FORTALECIMENTO DOS CBHs RIO NOVO E BENEVENTE

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Participar de reuniões CBHs

COORDENADOR: Participar, na medida da possibilidade, da 1ª reunião do ano junto aos CBHs e solicitar o Plano de trabalho para 2025

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 11/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

1.2. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes dos CBHs, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

1.3. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes dos CBHs, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

1.4. Reunião NUCAT - Coordenador

Reunião para tratar de assuntos pertinentes a coordenadoria regional VI

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 14/04/2025
- **Conclusão:** 14/04/2025

1.5. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos CBHs, por ofício aos presidentes dos CBHs, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 30/04/2025
- **Conclusão:** 14/04/2025

1.6. Enviar documentos NUCAT – INOVA

COORDENADOR: Enviar os documentos (calendários das reuniões, convocatórias e atas) para o CAOA alimentar o sistema INOVA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 30/05/2025

1.7. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos Presidentes dos CBHs um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 25/11/2025

1.8. Curso de capacitação

Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 25/11/2025

2. UNIFICAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS BENEVENTE E RIO NOVO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. Reunião entre AGERH, CAOA para alinhamento das ações do Plano de Atuação

Reunião (28/06/2024 às 14hs pela plataforma TEAMS) junto ao Servidor do CAOA, Marcos José Marsaioli, o servidor da AGERH (Gerência de Planejamento, Pesquisa e Apoio ao Sigerh), Antônio Junior, para tratar a respeito da condução para a unificação dos CBHs Rio Novo, Benevente e Guarapari

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 28/06/2024
- **Conclusão:** 28/06/2024

2.2. Reunião junto aos CBHs Benevente, Rio Novo e AGERH

Tratar de assuntos relativos a Unificação dos CBHs rentre outros assuntos pertinentes as bacias (ajustes do Plano de bacia, Manual Operativo – MOP)

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 11/07/2024
- **Conclusão:** 11/07/2024

2.3. Reunião Ordinária Plenária CBH

Participação em reunião ordinária dos CBHs do Rio Novo e Benevente, realizada no dia 20/08/2024

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 30/08/2024
- **Conclusão:** 20/08/2024

2.4. Reunião junto aos CBHs Benevente, Rio Novo e AGERH

Reunião para ajustes de rotas de como será a unificação dos CBHs como por exemplo a nova composição dos membros entre outras questões administrativas

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 30/09/2024
- **Conclusão:** 30/08/2024

2.5. Reunião com CBHs Rio Novo, Benevente e Guarapari

Tratar sobre a Unificação dos CBHs

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 15/10/2024
- **Conclusão:** 15/10/2024

2.6. Instauração PA de acompanhamento dos CBHs Rio Novo e Benevente

Instauração PA de acompanhamento dos CBHs Rio Novo e Benevente

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 16/10/2024
- **Conclusão:** 16/10/2024

2.7. Convocatório Reunião CBHs Rio Novo, Benevente e Guarapari

(1) Reconhecimento do território pelas Plenárias e (2) Deliberação dos colegiados a respeito da unificação dos CBHs e (3) envio do processo de unificação dos CBHs ao CERH

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 29/10/2024
- **Conclusão:** 29/10/2024

2.8. Reunião CBH Benevente para deliberação unificação

Reunião dia 17/12 as 10 hs on line pela plataforma meet para as deliberação: (1) unifi

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 17/12/2024
- **Conclusão:** 17/12/2025

2.9. Reunião Coordenadoria / NUCAT

Reunião para tratar de assuntos voltados aos CBHs Rio Novo e Benevente e solicitar reunião com Antônio da AGERH para esclarecimentos

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 14/04/2025
- **Conclusão:** 14/04/2025

2.10. Reunião com AGERH - Coordenadoria

Reunião com Antônio da AGERH para tratar a respeito da unificação dos CBHs Rio Novo, Benevente e Guarapari

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/04/2025
- **Prev Fim:** 16/04/2025
- **Conclusão:** 16/04/2025

2.11. Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH

Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH a respeito da unificação dos CBHs Rio Novo, Benevente e Guarapari

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 30/05/2025

2.12. Minuta de Unificação para a Secretaria de Governo - SEG

Encaminhamento da Minuta de Unificação para a Secretaria de Governo - SEG para publicar Decreto de Unificação dos CBHs

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/06/1025
- **Prev Fim:** 30/06/2025
- **Conclusão:** 01/06/2025

2.13. Reunião (convocatória) CBHs Benvente, Rio Novo e Guarapari

Pauta: 1. Deliberação sobre a Diretoria provisória 2. Aprovação da minuta do decreto relativo ao novo território do CBH 3. Capacitação do CBH

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/06/2025
- **Prev Fim:** 30/06/2025
- **Conclusão:** 27/06/2025

2.14. Reunião com Diretoria provisória

Reunião com Diretoria provisória

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/10/2025
- **Prev Fim:** 30/10/2025
- **Conclusão:** 01/10/2025

3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. Portaria de instauração (GAMPES) Planos Municipais de Saneamento Básico

Acompanhar a atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, os quais compõem a região das Bacias Hidrográficas de Guarapari, de Benevente e do Novo, de acordo com a Lei Federal Lei nº 11.445/2007, com a nova redação trazida pela Lei nº 14.026/2020 (abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos manejo e águas pluviais), e a respectiva publicação nos sítios eletrônicos de cada Município

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 31/07/2024
- **Conclusão:** 31/07/2024

3.2. 1. Alfredo Chaves (PMSB) Cópia de

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.3. 2. Anchieta (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.4. 3. Piúma (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.5. 4. Guarapari (PMSB) Cópia de

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.6. 5. Rio Novo do Sul (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.7. 6. Iconha (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.8. 7. Vargem Alta (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2024
- **Conclusão:** 13/08/2024

3.9. 3.1 Piúma (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/11/2024
- **Conclusão:** 24/09/2024

3.10. 5.1 Rio Novo do Sul (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/11/2024
- **Conclusão:** 09/09/2024

3.11. 6.1 Iconha (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/11/2024
- **Conclusão:** 24/09/2024

3.12. Fazer levantamento e recomendação aos PJNs interligação do esgoto domiciliar na rede

NUCAT: fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 30/05/2025

3.13. 2.1 Anchieta (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/05/2025
- **Prev Fim:** 30/05/2025
- **Conclusão:** 14/04/2025

3.14. Identificar municípios

COORDENADOR: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 15/07/2025
- **Conclusão:** 27/06/2025

3.15. Disgnostico municípios possuem legislação municipal que obrigue a interligação do esgoto domiciliar

NUCAT realizará um levantamento para identificar quais municípios possuem legislação municipal que obrigue a interligação do esgoto domiciliar à rede coletora pública. Nos casos em que essa legislação existir, também será verificado se há previsão de aplicação de multa pelo descumprimento.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 15/07/2025

3.16. 1.1 Alfredo Chaves (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 07/07/2025

3.17. 4.1 Guarapari (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 04/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 07/07/2025

3.18. 7.1 Vargem Alta (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 07/07/2025

3.19. Orientar o PJN sobre o Processo de revisão PMSB de ICONHA

COORDENADOR: COORDENADOR orientará o PJN de Iconha a acompanhar e cobrar o andamento do processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) por meio de Processo Administrativo (PA) de acompanhamento

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

3.20. Enviar o número do PA de acompanhamento de Iconha

COORDENADOR: enviar o número do Processo Administrativo (PA) de acompanhamento de Iconha

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/09/2025
- **Prev Fim:** 30/09/2025
- **Conclusão:** 15/09/2025

3.21. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 19/11/2025

3.22. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 19/11/2025

3.23. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 2ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

3.24. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 2ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga,

tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

4. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS AOS DESASTRES NATURAIS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. Instauração de um PA Plano Municipal redução Riscos Desastres

Instauração de um PA Plano Municipal redução Riscos Desastres

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 16/10/2024
- **Conclusão:** 16/10/2024

4.2. 1. Alfredo Chaves (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2025
- **Conclusão:** 16/09/2024

4.3. 2. Guarapari (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2025
- **Conclusão:** 16/09/2024

4.4. 3. Piúma (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2025
- **Conclusão:** 16/09/2024

4.5. 4. Anchieta (Plano de Redução de Riscos)

1. Informar aos Promotores de Justiça Naturais a necessidade de os municípios possuírem um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) voltado a identificar as áreas de risco para as questões de inundações e para as questões de risco geológico existente, assim como, sugerir a instauração de um PA

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/05/2024
- **Prev Fim:** 10/08/2025
- **Conclusão:** 16/09/2024

5. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 15/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

5.2. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica dos Rios Novo e Benevente (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Robson Sartório Cavalini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/10/2025
- **Prev Fim:** 30/10/2025
- **Conclusão:** 15/10/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL VII - 24/25 - ITAPEMIRIM E ITABAPOANA

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos Órgãos Ambientais (a nível estadual, municipal) e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados a fim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • conscientizar sobre a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • evitar eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Convidado
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
VICTORIA FACHETTI JEVEAUX
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim
WAGNER EDUARDO VASCONCELLOS
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS ITABAPOANA E ITAPEMIRIM

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Reunião junto ao CBH Itabapoana

Tratar de assuntos pertinentes as ações a serem realizadas durante o Biênio 2024 / 2025 previstas no Manual Operativo – MOP.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 02/04/2024
- **Conclusão:** 02/04/2024

1.2. Fórum da Coordenadoria Regional VII

Realização de um Fórum envolvendo as Bacias Hidrográficas dos rio Itapemirim e Itabapoana

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 26/04/2024
- **Conclusão:** 26/04/2024

1.3. Reunião junto ao CBH Rio Itabapoana

Tratar de assuntos pertinentes as ações a serem realizadas durante o Biênio 2024 / 2025 previstas no Manual Operativo – MOP.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 10/06/2024
- **Conclusão:** 04/06/2024

1.4. Instauração PA de acompanhamento dos CBHs Rio Itapemirim e Itabapuana

Instauração PA de acompanhamento dos CBHs Rio Itapemirim e Itabapuana

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 04/10/2024
- **Conclusão:** 04/10/2024

1.5. Reunião junto ao CBH Rio Itapemirim

Tratar de assuntos pertinentes as ações a serem realizadas durante o Biênio 2024 / 2025 previstas no Manual Operativo – MOP.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024

- **Conclusão:** 10/12/2024

1.6. Requerer calendário reuniões ordinárias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes dos CBHs, o calendário das reuniões ordinárias do ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025
- **Prev Fim:** 28/02/2025
- **Conclusão:** 12/02/2025

1.7. Requerer que sejam enviadas todas as convocatórias 2025

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes dos CBHs, que seja enviada as convocatórias de todas as reuniões à PJ, à medida que forem acontecendo Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

1.8. Requerer que sejam enviadas todas as atas 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos CBHs, por ofício aos presidentes dos CBHs, o envio das atas, à medida que ocorram as reuniões, a fim de seja anexada ao processo no GAMPES da coordenadoria Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

1.9. Curso capacitação membros CBHs

COORDENADOR: Requerer, via ofício aos presidentes CBHs, a relação dos cursos de capacitação disponibilizados pela AGERH realizados pelos integrantes dos CBHs

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 12/12/2025

1.10. Participar, na medida da possibilidade, das reuniões ordinárias

COORDENADOR: Participar, na medida da possibilidade, das reuniões ordinárias do ano junto aos CBHs

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 10/11/2025

1.11. Requerer Relatório das ações 2025

COORDENADOR: Requerer junto aos CBHs um relatório, sucinto, das ações realizadas durante o ano de 2025 Obs.: Inserir no ofício que a resposta deve ser encaminhada através de protocolo eletrônico MPES: https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 12/12/2025

2. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. PA de acompanhamento Plano Municipal de saneamento Básico

PA de acompanhamento Plano Municipal de saneamento Básico dos municípios constantes das Bacias Hidrográficas dos Rio Itapemirim e Itabapoana

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 27/08/2024
- **Conclusão:** 27/08/2024

2.2. 11. Ibatiba (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.3. 12. Iuna (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.4. 13. Muqui (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.5. 14. Mimoso do Sul (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.6. 15. Dores do rio Preto (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.7. 16. President Kennedy (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024

- **Conclusão:** 06/11/2024

2.8. 17. Itapemirim (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.9. 18. Marataízes (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.10. 19. Divino São Lourenço (PMSB

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.11. 20. Guaçui (PMSB

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.12. 21. São José do Caçado (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de

Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.13. 11.1 Ibatiba

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 11/12/2024

2.14. 22. Apiacá (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.15. 12.1 Iuna (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.16. 23. Bom Jesus do Norte (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.17. 15.1 Dores do rio Preto (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 11/11/2024

2.18. 16.1 President Kennedy

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.19. 19.1 Divino São Lourenço

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.20. 20.1 Guaçui

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.21. 11.1 Ibatiba

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 12/11/2024

2.22. 1.1 Alegre

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.23. 3.3 Cachoeiro de Itapemirim

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 15/09/2024

2.24. 6.6 Ibitirama

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.25. 7.7 Irupi

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 18/12/2024

2.26. 10.1 Venda Nova do Imigrante

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:**

2.27. 1. Alegre (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.28. 2. Atílio Vivacqua (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.29. 3. Cachoeiro de Itapemirim (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 26/02/2024

2.30. 4. Castelo (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.31. 5. Conceição do Castelo (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024

- **Conclusão:** 06/11/2024

2.32. 6. Ibitirama (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.33. 7. Irupi (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.34. 8. Jerônimo Monteiro (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.35. 9. Muniz Freire (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.36. 10. Venda Nova do Imigrante (PMSB)

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de

Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 23/02/2024
- **Prev Fim:** 30/12/2024
- **Conclusão:** 06/11/2024

2.37. Identificar municípios

COORDENADOR: identificar os municípios que não iniciaram procedimento de revisão ou publicação do PMSB

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 15/03/2025
- **Conclusão:** 14/03/2025

2.38. 13.1 Muqui (PMSB)

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 25/02/2025

2.39. 21.1 São José do Caçado

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

2.40. 2.2 Atílio Vivacqua

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 25/02/2025

2.41. 4.4 Castelo

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 25/02/2025

2.42. 5.5 Conceição do Castelo

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

2.43. 9.1 Muniz Freire

1. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 25/02/2025

2.44. 22. Apiacá (PMSB) Cópia de

1. Informar ao Promotor de Justiça Natural do município o status atual que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico e Sugerir a instauração de um PA para o devido acompanhamento da revisão e a publicação do PMSB 2. Enviar o número do PA ao CAOA

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 11/03/2025

2.45. Fazer levantamento e recomendação aos PJNs interligação do esgoto domiciliar na rede

NUCAT: fará o levantamento para saber quais municípios tem Legislação municipal que obriga a interligação do esgoto domiciliar na rede coletora pública disponível e, caso tenha, se possui cobrança de multa

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/07/2025
- **Prev Fim:** 30/07/2025
- **Conclusão:** 10/09/2025

2.46. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 1ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental

MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 15/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

2.47. Câmaras Municipais Revisão PMSB

Solicitar as Câmaras Municipais informações a respeito da revisão dos PMSB a fim de se adequar com a nova redação trazida pela Lei nº 14.026/2020 (abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos manejo e águas pluviais)

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 16/12/2026

2.48. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 1ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3. Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 11/11/2025

2.49. CAOA - Parecer Técnico da situação das ETEs 2ª remessa

O CAOA enviará ao COORDENADOR: 1. Parecer Técnico sobre situação das ETEs (Observatório Ambiental MPES) de cada município da coordenação em termos de regularidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga, tratamento e eficiência (remoção de DBO) 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto;

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

2.50. Coordenador - enviar Parecer Técnico situação das ETEs 2ª remessa

O COORDENADOR enviará a cada Promotores de Justiça natural dos municípios que integram a Bacias Hidrográficas: 1. Parecer Técnico com informações sobre a situação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) dos municípios sob sua jurisdição. 2. Lista de domicílios não interligados à rede coletora de esgoto; 3.

Solicitará a instauração de um Processo Administrativo (PA) de acompanhamento — ou o prosseguimento de um PA já existente — junto à concessionária responsável, com o objetivo de obter um Plano de Trabalho que contemple eventuais adequações nas ETEs municipais.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 20/12/2025
- **Conclusão:** 15/12/2025

3. OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. Requisitar a AGERH listagem de outorgas de lançamento e de captação - uso múltiplo e Saneamento

COORDENADOR: Requisitar a AGERH o envio de listagem de outorgas de lançamento e de captação de uso múltiplo dos recursos hídricos e Saneamento, individualizada, por município integrante da bacia hidrográfica dos Rio Itapemirim e Itabapoana (indicar os municípios integrantes na requisição)

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 30/08/2025

3.2. Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício

NUCAT: Elaborar minutas de portarias / despacho / ofício para auxiliar a instauração de procedimentos pelos PJN

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 15/08/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.