RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS

BIÊNIO 2026–2027 | RELATÓRIO PARCIAL

Nota de caráter parcial

Este documento constitui RELATÓRIO PARCIAL dos Planos de Atuação das sete Coordenadorias Regionais do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, uma vez que o biênio 2026/2027 somente se encerrará em 31 de dezembro de 2027. Os resultados apresentados refletem exclusivamente os registros consolidados do Sistema INOVA fornecidos em 22 de outubro de 2026 e não representam avaliação definitiva do cumprimento das metas do biênio.

Quadro geral de acompanhamento

Coordenadoria	Planos	Concluídos	Em andamento	Conclusão (%)
Regional 1	3	1	2	33,3%
Regional 2	3	1	2	33,3%
Regional 3	3	1	2	33,3%
Regional 4	3	1	2	33,3%
Regional 5	3	1	2	33,3%
Regional 6	4	0	4	0,0%
Regional 7	3	0	3	0,0%
TOTAL	22	5	17	22,7%

No conjunto das sete Coordenadorias, foram identificados 22 planos de ação: 5 concluídos (22,7%) e 17 em andamento (77,3%). Todos os planos em andamento foram classificados como pendentes de conclusão na data-base do levantamento, sem antecipar o resultado final do biênio.


Critérios de apuração

Para os planos integralmente concluídos, a data apresentada é a última conclusão efetiva registrada entre as atividades. Para os planos em andamento, indica-se o maior prazo previsto de término das atividades ainda pendentes. Datas previstas não comprovam execução; o status geral do projeto no sistema não substitui a análise individual das atividades. Mantiveram-se as informações e os prazos apresentados na fonte, inclusive quando a data prevista já havia transcorrido na data-base.

Gráficos: os percentuais de cada Regional representam a proporção dos respectivos planos concluídos e em andamento.

Coordenadoria Regional 1

Total: 3 planos | Concluídos: 1 (33,3%) | Em andamento: 2 (66,7%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/02/2026	20/06/2026	Concluído
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/02/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/02/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 2

Total: 3 planos | Concluídos: 1 (33,3%) | Em andamento: 2 (66,7%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/02/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/05/2026	01/05/2026	Concluído
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/03/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 3

Total: 3 planos | Concluídos: 1 (33,3%) | Em andamento: 2 (66,7%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/01/2026	15/12/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/05/2026	10/06/2026	Concluído
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/10/2026	30/10/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 4

Total: 3 planos | Concluídos: 1 (33,3%) | Em andamento: 2 (66,7%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/03/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/03/2026	30/05/2026	Concluído
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/10/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 5

Total: 3 planos | Concluídos: 1 (33,3%) | Em andamento: 2 (66,7%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/02/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/02/2026	30/07/2026	Concluído
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/10/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 6

Total: 4 planos | Concluídos: 0 (0,0%) | Em andamento: 4 (100,0%)




Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
UNIFICAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS BENEVENTE E RIO NOVO	01/02/2026	30/10/2026 (prevista)	Em andamento
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/06/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/02/2026	31/10/2026 (prevista)	Em andamento
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/01/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.

Coordenadoria Regional 7

Total: 3 planos | Concluídos: 0 (0,0%) | Em andamento: 3 (100,0%)



Relação dos planos de ação

Plano de ação	Início previsto	Conclusão efetiva / prazo previsto	Situação
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA	01/04/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01/03/2026	28/10/2026 (prevista)	Em andamento
OUTORGAS DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS	01/10/2026	30/11/2026 (prevista)	Em andamento

Observação: nos registros em andamento, a data indicada como “prevista” não corresponde à comprovação de conclusão.