RELATÓRIO CONSOLIDADO — ESTRUTURAÇÃO DA AGERH


Plano de Atuação | Coordenadoria Regional II — Bacia Hidrográfica do Rio Doce | Biênio 2024/2025

1. Apresentação e escopo

Este relatório sistematiza o eixo “Estruturação da AGERH”, constante do relatório do Sistema INOVA encaminhado pelo MPES. A consolidação examina as 17 atividades associadas ao plano, seus registros de conclusão e os temas institucionais tratados. A situação “Feito” representa o registro de execução da atividade no sistema; não demonstra, por si só, que todas as medidas propostas tenham sido implementadas pela AGERH.

2. Quadro-resumo

Plano de ação	Atividades	Concluídas	Não concluídas
Estruturação da AGERH	17	17 (100%)	0 (0%)



Leitura do gráfico: a totalidade das atividades está registrada como “Feito” no INOVA. Não foram identificadas atividades com status “A Fazer” ou “Fazendo” no documento-base.

3. Atividades do plano de ação

Item	Atividade / objeto	Início previsto	Conclusão efetiva
1.1	Resolução CERH nº 02/2019 — reunião e avaliação de propostas	01/02/2025	10/02/2025
1.2	Programa de capacitação para	01/03/2025	18/03/2025

Fonte: Sistema INOVA • Coordenadoria Regional II – Bacia do Rio Doce • Biênio 2024/2025

	os CBHs		
1.3	Melhorias no site da AGERH — portarias de outorga	01/03/2025	19/05/2025
1.4	Tarifas de serviço/emolumentos — CBH Guandu	01/03/2025	19/03/2025
1.5	Limite de dispensa de outorga de águas subterrâneas	01/03/2025	19/03/2025
1.6	Capacitação da BPMA para fiscalizar usos e lançamentos	01/03/2025	19/03/2025
1.7	Modelo de fiscalização durante períodos de seca	01/03/2025	19/03/2025
1.8	Painel de monitoramento dos Planos de Recursos Hídricos	01/06/2025	18/03/2025
1.9	Atualização e divulgação de informações dos CBHs no site	01/06/2025	18/03/2025
1.10	Resolução CERH nº 02/2019 — proposta de nova norma	01/08/2025	11/08/2025
1.11	Tarifas/emolumentos — acompanhamento Guandu e Jucu	01/08/2025	11/07/2025
1.12	Revisão da IN nº 05/2017 e sistema de outorga digital	01/08/0025*	11/07/2025
1.13	Fiscalização em estiagem — atuação integrada da AGERH	01/08/2025	11/07/2025
1.14	Reservação de água em áreas prioritárias	01/08/2025	19/03/2025
1.15	Acompanhamento de revisão da Resolução CERH nº 02/2019	01/11/2025	19/03/2025
1.16	Capacitação da BPMA — acordo de cooperação técnica	01/12/2025	18/12/2025
1.17	Modernização do site e sistema digital de outorga	01/12/2025	18/12/2025

*** O início previsto do item 1.12 consta como “01/08/0025” no documento original. O registro foi preservado, sem correção presumida.**

4. Eixos temáticos identificados

Governança e fortalecimento dos comitês

Capacitação periódica dos CBHs, atualização de informações públicas e disponibilização de painéis de monitoramento dos planos de recursos hídricos.

Regulação e outorgas

Discussão da Resolução CERH nº 02/2019, revisão de regras relacionadas às águas subterrâneas, transparência das portarias e modernização do sistema digital de outorgas.

Fiscalização e resposta à escassez hídrica

Capacitação da Polícia Militar Ambiental, propostas de fiscalização em estiagens e articulação interinstitucional para o monitoramento de captações e lançamentos.

Instrumentos econômico-financeiros e segurança hídrica
Solicitações sobre tarifas/emolumentos associados às outorgas e esforços voltados à reservação de água em áreas prioritárias.

5. Análise gerencial

O plano apresenta 17 atividades formalmente concluídas no período registrado, compreendendo solicitações de informação, reuniões, articulações e acompanhamento de providências junto à AGERH. Há objetos retomados em mais de uma atividade — como a Resolução CERH nº 02/2019, a fiscalização em estiagens, a capacitação da BPMA e as melhorias no sistema de outorgas —, o que indica etapas sucessivas de acompanhamento, e não necessariamente duplicidade indevida.

Não há indicadores de resultado cadastrados no relatório de origem. Dessa forma, a taxa de 100% expressa exclusivamente a conclusão das atividades do plano no INOVA, não podendo ser interpretada como comprovação integral da estruturação institucional ou da implementação das propostas pela Agência.

6. Conclusão e proposições

Conclui-se que o Plano de Ação “Estruturação da AGERH”, no âmbito da Coordenadoria Regional II, foi integralmente registrado como executado no INOVA, com 17 atividades concluídas. O conjunto revela atuação concentrada no aperfeiçoamento da governança hídrica, da regulação, da transparência e da fiscalização.

Propõe-se, para avaliação de resultados: (i) solicitar à AGERH informações documentadas sobre o estágio de implementação das medidas discutidas; (ii) distinguir providências efetivamente implantadas de iniciativas ainda em elaboração; (iii) estabelecer indicadores de resultado, responsáveis e prazos para os desdobramentos relevantes; e (iv) atualizar o acompanhamento institucional dos instrumentos normativos e do sistema digital de outorgas.

7. Fonte e ressalvas metodológicas

Fonte primária: “Estruturação AGERH.pdf”, extraído do Sistema INOVA, Coordenadoria Regional II – 24/25 – Rio Doce, páginas 1 a 5. Os títulos das atividades foram pontualmente sintetizados na tabela, preservando os objetos e datas. A informação “Status: Finalizado”, no cabeçalho do projeto, foi diferenciada da situação individual das atividades. O documento não dispõe de indicadores cadastrados e contém erro material aparente no ano da data de início do item 1.12.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL II - 24/25 - RIO DOCE

Tipo: Iniciativa
Área Regional: Bacia do Rio Doce
Status: Finalizado
Unidade:
Tags:

::: Objetivo

A estruturação da AGERH tem como finalidade fortalecer sua capacidade institucional por meio da modernização de suas estruturas, processos e recursos, assegurando maior eficiência na gestão dos recursos hídricos e no atendimento às crescentes demandas dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), contribuindo para uma governança hídrica mais eficaz e sustentável.

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
KÁSSIA LENE DE P. N. BENTO
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Responsável pelo projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Integrante do projeto
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

::: Plano de Ações

1. ESTRUTURAÇÃO DA AGERH

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Resolução CERH 02/2019

COORDENADOR: Realizar reunião com a AGERH a fim de tratar a respeito da atual Resolução CERH 02/2019. Sugerir que a AGERH emita Parecer Técnico a respeito da(s) propostas (s) apresentadas pela concessionária, sobretudo em relação ao alcance das metas intermediárias e final; sugerir a retirada dos CBHs e a formalização de ANPP c/ compromisso ambiental, fixando sanções penais de entrega / doação de bens para uso dos órgçaos de fiscalização ambiental e RH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/02/2025

- **Prev Fim:** 10/02/2025
- **Conclusão:** 10/02/2025

1.2. Programa de capacitação para os CBHs

COORDENADOR: solicitar a AGERH Programa de capacitação periódica dos membros dos comitês, que não se restrinja a eventos isolados da ANA e AGERH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025**Conclusão:** 18/03/2025

1.3. Melhorar site - Portarias de Outorga

COORDENADOR: Solicitar à AGERH que implemente melhorias em seu site para facilitar o acesso e aumentar a transparência das informações sobre Portarias de Outorga. Sugere-se que as informações sejam organizadas por ano, bacia hidrográfica, município e por CNPJ/CPF

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 19/05/2025

1.4. Informar valor da tarifa de serviço / emolumentos - CBH Guandu

COORDENADOR: Oficiar a AGERH, levando-se em consideração a efetivação da Cobrança pelo uso da Água na bacia hidrográfica do Guandu, para que informe o valor da tarifa de serviço / emolumentos cobrados pelo serviço de outorga pelo uso dos recursos hídricos, a fim de compreender a viabilidade do requerimento

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.5. Redução do limite de corte para outorga de uso de água subterrânea

COORDENADOR: Impulsionar perante a AGERH a alteração da resolução 05/2017 para redução do limite de corte para outorga de uso de água subterrânea, com análise da qtde captações L/s em um raio, ou área de uso e ocupação do solo, atentando-se para a irregularidade de captações isoladas em loteamentos clandestinos

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.6. Capacitação da BPMA para a fiscalização de captações De lançamentos irregulares

COORDENADOR: Impulsionar junto com a AGERH a capacitação da BPMA para a fiscalização de captações de lançamentos irregulares

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025

- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.7. Modelo de atuação fiscalizatória no período de seca

COORDENADOR: Impulsionar perante a AGERH um modelo de atuação fiscalizatória no período de seca, com verificação prévia de vazão média efetivamente captada pelas concessionárias, com posterior cobrança da comprovação diária do que estão realmente captando, devendo a agher atestar se estão cumprindo o dever deredução da captação previsto na portaria de outorga.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2025
- **Prev Fim:** 30/03/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.8. Painel de Monitoramento do Plano de RH - CBHs

COORDENADOR: Solicitar a AGERH a disponibilização do Painel de Monitoramento do Plano de Recursos Hídricos para os CBHs que ainda não o possuem

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/06/2025
- **Prev Fim:** 30/06/2025
- **Conclusão:** 18/03/2025

1.9. Informações sobre CBHs no site AGERH

COORDENADOR: Correção de informações, pela AGERH, sobre os comitês existentes na página da AGERH e garantir efetiva divulgação de atos convocatórios, a tempo de terceiros e integrantes de outros comitês poderem participar, bem como das atas de reuniões.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/06/2025
- **Prev Fim:** 30/06/2025
- **Conclusão:** 18/03/2025

1.10. Resolução CERH 02/2019

COORDENADOR: Realizar reunião com a AGERH a fim de tratar a nova Instrução Normativa está sendo elaborada para aperfeiçoar os critérios de outorga com metas progressivas vinculadas ao enquadramento dos corpos hídricos. A minuta contemplará mecanismos de responsabilização em casos de descumprimento, inclusive com possibilidade de articulação para ANPPs com obrigações ambientais, conforme proposto pelo MPES.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 10/08/2025
- **Conclusão:** 11/08/2025

1.11. Informar valor da tarifa de serviço / emolumentos - CBH Guandu

COORDENADOR: Oficiar a AGERH, levando-se em consideração que no segundo semestre de 2025, quando dispor-se-á de um balanço mais completo e representativo do processo de arrecadação e seus efeitos para a gestão

hídrica nas duas bacias (Guandu e Jucu) a efetivação da Cobrança pelo uso da Água na bacia hidrográfica do Guandu, informar o valor da tarifa de serviço / emolumentos cobrados pelo serviço de outorga pelo uso dos recursos hídricos, a fim de compreender a viabilidade do requerimento

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 11/07/2025

1.12. Redução do limite de corte para outorga de uso de água subterrânea Cópia de

COORDENADOR: Oficiar solicitando informações sobre a revisão da Instrução Normativa 05/2017 para redução do limite de corte para outorga de uso de água subterrânea, com análise da qtde captações L/s em um raio, ou área de uso e ocupação do solo, atentando-se para a irregularidade de captações isoladas em loteamentos clandestinos assim como, a atualização e integração ao novo sistema digital de outorga. Informar tbm sobre a contratação de novos profissionais para compor a Coordenação de Usos de Águas Subterrâneas e encontra-se em fase de recomposição de sua equipe técnica

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/0025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 11/07/2025

1.13. Modelo de atuação fiscalizatória no período de seca

A AGERH atua de forma articulada e estratégica no enfrentamento da estiagem, integrando o Centro de Comando, Inteligência e Controle da Estiagem (CCICEstiagem), instância que reúne órgãos como INCAPER, IEMA, IDAF, AGERH, SEAMA, SEAG, entre outros parceiros institucionais. Esse colegiado tem se mostrado fundamental para a coordenação de ações emergenciais e preventivas em períodos de escassez hídrica, promovendo o diálogo intersetorial e a definição de medidas conjuntas inclusive operações de fiscalização integradas nos territórios mais críticos. No que se refere às concessionárias de abastecimento público, a AGERH mantém o monitoramento das vazões outorgadas e atua de forma contínua no controle do cumprimento das condicionantes previstas nas respectivas portarias de outorga, com especial atenção àquelas relacionadas à diluição adequada de efluentes tratados . Acreditamos que a atuação integrada com o Ministério Público é essencial para o fortalecimento da governança ambiental. Por isso, a AGERH se coloca à disposição para ampliar a cooperação institucional, seja por meio do compartilhamento sistemático de dados de monitoramento, seja por meio do encaminhamento de casos que demandem providências legais, em prol da proteção dos recursos hídricos e da segurança hídrica da população capixaba

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 11/07/2025

1.14. Reservação de água em áreas prioritárias

COORDEMADOR: Encetar esforços junto a AGERH e a CESAN para reservação de água em áreas prioritárias

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2025
- **Prev Fim:** 30/08/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.15. Acompanhar modificação da Resolução CERH 02/2019

coordenador: Acompanhar a modificação da Res. 02/2019 e ou elaboração de IN pela AGERH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/11/2025
- **Prev Fim:** 30/11/2025
- **Conclusão:** 19/03/2025

1.16. Capacitação da BPMA para a fiscalização

COORDENADOR: Oficiar a fim de obter informações a respeito do Acordo de Cooperação Técnica entre a AGERH e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, o qual incluirá um programa de capacitação específico para atuação em fiscalização de usos da água e lançamento de efluentes, ampliando a eficiência das ações de campo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

1.17. Melhorar site - Portarias de Outorga

COORDENADOR: Oficiar a AGERH para que informe a data da implantação de um novo sistema digital de outorga, inspirado no Sistema Federal de Regulação de Uso (REGLA), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Essa iniciativa representa um avanço significativo rumo à eficiência, transparência e integração dos processos regulatórios no Espírito Santo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/12/2025
- **Prev Fim:** 30/12/2025
- **Conclusão:** 18/12/2025

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.